



Администрация Спасского муниципального района  
Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 января 2022 г.

№ 5-р

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2022 году Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Спасском муниципальном районе Нижегородской области

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 06.12.2021 № 316-01-63-2851/21 «О реализации мероприятия по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование»:

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2022 году Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Спасском муниципальном районе Нижегородской области.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования администрации района И.Н.Зайцеву.

Глава местного самоуправления района



Т.В.Бирюкова

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
Спасского муниципального района  
Нижегородской области  
от 28 января 2022 г. № 5-р

**План (дорожная карта)  
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2022 году Центра образова-  
ния естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» (далее- Центры) в Спасском муниципальном районе  
Нижегородской области**

№	Наименование мероприя- тия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Назначение ответственного за координацию работы по созданию Центра	Распоряжение администрации, приказ управления образования	Управление образования администрации района (далее-УО) И.Н.Зайцева	До 15.02.2022
2.	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Распоряжение администрации Спасского муниципального района Нижегородской области	УО Ю.В.Алюкова	До 15.02.2022
3.	Внесение изменений в устав образовательной организации в части функционирования структурного подразделения	Изменения в устав	УО Ю.В.Алюкова	До 01.03.2022
4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	До 01.03.2022
5.	Назначение руководителя Центра	Приказ ОО о назначении с 1 сентября	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	До 01.03.2022
6.	Выбор помещений ОО для создания Центра	Определение помещений для создания Центра	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	До 25.02.2022
7.	Подготовка локальных сметных расчетов по ремонту помещений Центра в соответствии с дизайн-проектами	Локальные сметные расчеты	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	До 25.02.2022
8.	Организация освещения информации об открытии Центра: - на телевидении;	Размещение информации. Пресс-релиз, информационные	УО Ю.В.Алюкова Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ»	Март-август 2022

	- в печатных СМИ; - сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе сайтах УО и ОО)	материалы	Бунегин С.В.	
9.	Подбор педагогических кадров Центра	Укомплектованность Центра кадрами	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	До 01.06.2022
10.	Обеспечение повышения квалификации сотрудни- ков и педагогов Центра	Свидетельства о по- вышении квалифика- ции	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	По графику ГБОУ ДПО НИРО
11.	Проведение ремонтных работ в помещениях Цен- тра, приведение их в со- ответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центра, соответствующие фирменному стилю «Точка роста»	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	До 15.08.2022
12.	Разработка и утвержде- ние основных и дополни- тельных общеобразова- тельных программ, реал- изуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Протоколы педаго- гических советов, Приказы ОО	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	До 31.05.2022
13	Организация набора де- тей, обучающихся по программам Центра	Приказы ОО	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	До 31.05.2022
14.	Зачисление обучающихся по образовательным про- граммам Центра	Приказы ОО	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	До 01.09.2022
15.	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	Июнь-август 2022
16.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное ос- вещение в СМИ	Директор МБОУ «Татаромаклаковская СШ» Бунегин С.В.	01.09.2022