



Управление образования
администрации Спасского муниципального округа
Нижегородской области
(Спасское УО)

ПРИКАЗ

16 февраля 2023 г.

№ 41-0

с.Спасское

Об утверждении Плана-графика (дорожная карта) по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования внедрения федеральных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

С целью реализации в общеобразовательных организациях Спасского муниципального округа федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – обновленный ФГОС ООО), и подготовке к реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (далее – ФГОС СОО) и внедрения федеральных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее- ФООП)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План-график (дорожная карта) по введению и реализации в общеобразовательных организациях Спасского муниципального округа ФГОС ООО, подготовке к реализации ФГОС СОО и внедрения ФООП в 2023 году.

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение необходимых организационных мероприятий по введению и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО и внедрения ФООП.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Т.Н. Курбакову.

Заместитель главы администрации,
начальник управления образования



И.Н.Зайцева

Утвержден
приказом управления образования
от 16.02.2023 № 41-О

План-график (дорожная карта)
по введению и реализации в общеобразовательных организациях Спасского муниципального округа ФГОС ООО, подготовке к реализации ФГОС СОО и внедрения ФООП в 2023 году.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обучение по ФГОС ООО и ФГОС СОО			
1.1.	Изучение и исполнение нормативно-правовых актов по введению ФГОС ООО и ФГОС СОО	февраль	ОО управление образования
1.2.	Изучение и анализ кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий для введения ФГОС ООО и ФГОС СОО	февраль	ОО управление образования
1.3.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС ООО и ФГОС СОО	В течение всего периода	ОО управление образования
1.4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО и ФГОС СОО	В течение всего периода	ОО управление образования
1.5.	Проведение родительских собраний, посвященных переходу на ФГОС ООО и ФГОС СОО	март-апрель	ОО
1.6.	Проведение педагогических советов по внедрению ФГОС	март-август	ОО
1.7.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов и администрации	февраль-март	ОО управление образования (ИДК)
1.8.	Определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС. Осуществление заказа	февраль	ОО управление образования
1.9.	Анализ возможностей ОО по организации углубленного изучения учебных предметов на уровне СОО, реализации образовательных программ в сетевой форме	февраль-март	ОО
1.10.	Выявление образовательного запроса 9- классников и их родителей	февраль-март	ОО
1.11.	Выбор моделей формирования образовательных траекторий обучающихся будущих 10-х классов (профильные классы, индивидуальные учебные планы с углубленным изучением учебных предметов)	февраль-март	ОО
1.12.	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации ФООП	февраль-март	ОО
1.13.	Анализ соответствия материально-технической	февраль-март	ОО

	базы ОО для реализации ФООП		
1.14.	Разработка проекта ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО и ФООП НОО	март	ОО
1.15.	Разработка проекта ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО и ФООП ООО	апрель	ОО
1.16.	Разработка проекта ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО и ФООП СОО в соответствии с выбранной моделью формирования образовательных траекторий обучающихся	апрель	ОО
1.17.	Утверждение ООП НОО, ООО и СОО	август	ОО
1.18.	Внесение изменений в "Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся" в части введения требований в личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы	март- август	ОО
1.19	Закупка учебников	август	ОО
1.20	Сопровождение сайта ОО по вопросам ФГОС	в течение всего периода	ОО
2. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО и ФГОС СОО			
2.1.	Активизация работы районных методических объединений (РМО)	в течение всего периода	Руководители РМО управление образования (ИДК)
2.2.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО и СОО	в течение всего периода	ОО Управление образования
2.3.	Участие в районных и областных семинарах по введению ФГОС	в течение всего периода	ОО Управление образования
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО и ФГОС СОО			
3.1.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС	март-август	ОО управление образования
3.2.	Участие в проведении практико-ориентированных семинаров для учителей по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов	в течение всего периода (по отдельному графику)	управление образования